



### SUMÁRIO

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES E COMPRAS PÚBLICAS ..... 1

### DIRETORIA DE AQUISIÇÕES E COMPRAS PÚBLICAS

#### EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 052/2024

PROCESSO SEI AC DEF. N.º: 0305.00919/2024-86

PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO ACRE (DPGE/AC), CNPJ: 04.581.375/0001-43 e a empresa ENGEBEST LTDA (ENGEBEST), CNPJ: 39.313.039/0001-02.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo e supressão ao valor pactuado, bem como o aditamento e prorrogação do prazo de execução contratual ao contrato nº 052/2024.

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: O presente termo tem como objetivo acrescer o valor de R\$ 80.882,45 (oitenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), suprimir o valor de R\$ 35.681,01 (trinta e cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e um centavo), totalizando o valor de R\$ 45.201,44 (quarenta e cinco mil duzentos e um reais e quarenta e quatro centavos), passando para o valor total do contrato de R\$ 807.682,00 (oitocentos e sete mil seiscentos e oitenta e dois reais), para o valor de R\$ 852.883,44 (oitocentos e cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), conforme a Solicitação, Planilha de Custo (0064258), Parecer Técnico N.º 10/2024/DEMP (0057967), Declaração de Adequação Orçamentária N.º 136/2024/DIFO (0064650) e demais documentos constantes no processo SEI 0305.00919/2024-86.

VIGÊNCIA: Fica alterada a CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO, prorrogando-se o prazo da execução contratual por mais 30 dias, contados a partir de 29/12/2024 à 28/01/2025, em conformidade a Solicitação de Aditivo de Prazo e Valor (0050774), Parecer Técnico N.º 7/2024/DEMP (0052317) e Parecer Jurídico (0053940).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 0309.22295.12700000 – Construção, Reforma e Ampliação das unidades DPE.; Elemento de Despesa: 44.90.51.0000 – Obras e Instalações e Fonte de Recurso: 15000100.

DATA DA ASSINATURA: 27 de dezembro de 2024.

**ASSINAM: SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO – Contratante, DOUGLAS MOURA DA SILVA - Contratado.**